

Maßnahme		Kategorie	Inhalt des Meilensteins	MS erreicht ja/nein	Fälligkeit	Kommentare
M1:	Förderprogramme auflegen	B	Entwicklung der Richtlinie	Nein	5	In Absprache mit dem Projektleiter wurde beschlossen, dass die Maßnahme erst nach einem Jahr umgesetzt wird, da durch die Maßnahme die Einarbeitung der KSM erschwert wird. Die Klimaschutzmanagerin ging nach einem Jahr ihrer Beschäftigung in Mutterschutz und Elternzeit. Daher ist noch kein Förderprogramm aufgelegt.
			Bewilligung der ersten 25 Fördermittelanträge	Nein	12	
M2:	Dorf-/Ortsteilkonzept: Beispielhafte energetische Verbesserung	B	Erstellung eines Quartierskonzeptes (Projektende)	Ja	15	Aktuell wird im LK ein Quartierskonzept erstellt (Selsingen-West) und ein Quartier befindet sich im Sanierungsmanagement (Bremervörde-Engeo).
M3:	Stromspar-Check für einkommensschwache Haushalte	B	10 in Anspruch genommene Beratungen	Nein	34	Erstes Gespräch mit dem Jobcenter des Landkreises.
M4:	Förderung des Radverkehrs	Maßnahmenplan: A	Erstellung Maßnahmenplan (Abschluss)	Nein	28	Synergie zur Machbarkeitsstudie zum Radverkehr im LK ROW wird aktuell ermittelt.
		(geplante Fertigstellung Maßnahmenplan in Monat 28 nach Projektbeginn)				
		Umsetzung Maßnahmenplan: B		Nein		

Energieeffizienz						
M5:	Gemeinschaftliche Versorgung von Gebäudegruppen (Wohn- und Nichtwohngebäude) über KWK-Anlagen	B	Realisierung einer Wärmeversorgung/Wärmeinseln	Ja	27	M5 wird in Kooperation mit der Bioenergie Innovations- und Kooperationsinitiative des Landkreis Rotenburg (Wümme) umgesetzt.
M6:	Prüfung der Möglichkeiten zur Nutzung der Abwärme von Unternehmen für Nahwärmelösungen (Gebäudeheizung)	Maßnahmenplan: A (geplante Fertigstellung Maßnahmenplan in Monat 17 nach	Erstellung Maßnahmenplan (Abschluss)	Ja	17	Aktuell werden Gespräche mit produzierenden Unternehmen im LK ROW geführt.
		Umsetzung Maßnahmenplan: B				
M7:	Wärmekataster	A (geplante Fertigstellung in Monat 29 nach Projektbeginn)	Fertigstellung Wärmekataster	Nein	29	Von der Erstellung eines Wärmekatasters wird abgesehen, da es im Einzelfall zu einer Prüfung der Wärmesituation kommt.
M8:	Alternative Antriebstechniken in der Mobilität fördern, Ausbau des Erdgastankstellennetzes	B	Installation einer weiteren Erdgastankstelle	Nein	24	Von der Installation einer weiteren Erdgastankstelle wird derzeit abgesehen, da die politischen Ziele der Bundesregierung den Fokus auf den Ausbau der Elektromobilität setzen.
Erneuerbare Energien						
M9:	Projekt Lastmanagement (Regionaler Marktplatz für Energie)	C (Vorbereitung der Umsetzung durch Potenzialanalyse)	Abschluss Potenzialanalyse mit Maßnahmenplan	Nein	26	Umsetzung noch nicht begonnen.
M10:	Bürgerbeteiligung/Regionale Energiegenossenschaften	A (geplante Fertigstellung in Monat 22 nach Projektbeginn)	Gründung einer Energiegenossenschaft	Nein	22	Umsetzung noch nicht begonnen.

Erneuerbare Energien						
M11:	Regionales Kapital für Erneuerbare-Energien-Anlagen / Klimaschutzfonds	B	Start Klimaschutzfonds	Nein	27	Umsetzung noch nicht begonnen.
M12:	Effizienzsteigerungen bestehender Biogasanlagen	B	Analyse von fünf Biogasanlagen, Beratung der Betreiber	Ja	31	M12 wird in Kooperation mit der Bioenergie Innovations- und Kooperationsinitiative des Landkreis Rotenburg (Wümme) umgesetzt.
M13:	PV-Atlas und Dachflächenbörse	C	Projekt initiiert	Nein	36	Aktuell wird in Kooperation mit der Metropolregion Hamburg die Erstellung eines PV-Atlas überdacht.
M14:	Prüfung von Klein-Windkraft-Anlagen zur Eigenstromnutzung von Unternehmen	A (geplante Fertigstellung der Potenzialanalyse mit Maßnahmenplan in Monat 36 nach Projektbeginn)	Abschluss Potenzialanalyse mit Maßnahmenplan	Nein	35	Gemeinsam mit dem Transferzentrum Elbe-Weser (TZEW) ist zunächst eine Info-Veranstaltung für interessierte Unternehmen geplant.
M15:	Prüfung der Installation von PV-Freiflächenanlagen auf dem Gelände der Deponie Helvesiek	(geplante Fertigstellung der Potenzialanalyse mit Maßnahmenplan in Monat 35 nach Projektbeginn)	Abschluss Potenzialanalyse mit Maßnahmenplan	Nein	33	Nach Angaben des Abfallwirtschaftsbetriebes kommt eine Nutzung des Südhanges der Deponie zum Aufstellen einer PV-Freiflächenanlage nicht in Frage kommt, da in 10 Jahren die Deponie rekultiviert wird. D.h. die Anlage könnte nur für kurze Zeit errichtet werden.

Information, Begleitung, Naturschutz						
M16:	Moorschutz ist Klimaschutz	B	Entwicklung Maßnahmenprogramm	Ja	23	Die landkreiseigene Stiftung Naturschutz übernimmt die Arbeitsschritte beschrieben in M16.
M17:	Bündelung der Energieberatungsangebote für Unternehmen	B	Zehn durchgeführte Beratungen	Ja	19	Aktuell wird das Energieberatungsangebot für Unternehmen durch das Transferzentrum Elbe-Weser (TZEW) finanziert vom Landkreis Rotenburg (Wümme) durchgeführt. Die Bündelung der Energieberatungsangebote soll desweiteren in einem Projekt des Regionalen Netzwerk für Technologie, Innovation und Entwicklung (ARTIE-Region) erfolgen.
M18:	Thermographie-Spaziergang	A	Ein Thermographie-Spaziergang durchgeführt	Ja	11, 22, 33	Es wurden bereits drei Thermografiespaziergänge durchgeführt (Selsing, Bremervörde und Tarmstedt). Es ist angedacht insgesamt 13 Spaziergänge anzubieten, d.h. in jeder Samtgemeinde, Gemeinde oder Stadt des Landkreises einen.
		(geplante Fertigstellung in Monat 33 nach Projektbeginn)				
M19:	Kreisweite Gebäudetypologie	A	Abschluss der Erstellung der Gebäudetypologie	Ja	20	Es wurde von einer vollständigen Gebäudetypologie abgesehen, da es bereits gute Beispiele für Gebäudetypologien in Norddeutschland gibt. Die kreisweite Gebäudetypologie fokussiert sich auf die Beschreibung von Bauernhäusern.
		(geplante Fertigstellung in Monat 20 nach Projektbeginn)				
M20:	Klimaschutzatlas	C	Projekt initiiert	Nein	35	Umsetzung noch nicht begonnen.
M21:	Aufbau einer Informationsplattform	C	Projekt initiiert	Nein	36	Umsetzung noch nicht begonnen.
M22:	Informationen zur Förderung von klimafreundlichem Verhalten am Arbeitsplatz	C	Projekt initiiert	Nein	36	Umsetzung noch nicht begonnen.

Weitere Projekte						
P1:	Kampagne "Gut beraten - Energiesparen"	A	80 durchgeführte Beratungen	Ja	12	In Kooperation mit der KEAN und der EWE durchgeführte Kampagne
P2:	Kampagne "Clever heizen"	A	200 durchgeführte Beratungen	Ja	23	In Kooperation mit der KEAN und der EWE und der Sparkassenstiftung durchgeführte Kampagne
P3:	Interkommunales Netzwerk	A	Jährliche Treffen	Ja	12, 24, 36	Themen wie Förderprogramme oder auch Weiterbildungen werden in dem Netzwerk bearbeitet.
P4:	Verlosungsaktion E-Autos und Aufbau Ladeinfrastruktur (Antrag Kreistag)	A	Verlosung der E-Autos und Errichtung der Ladeinfrastruktur	Ja	28	Das Projekt wurde vom Kreistag beschlossen und dann in der Verwaltung (Amt 15 und 80) umgesetzt.
P5:	Teilnahme an den landesweiten und bundesweiten kommunalen Kimaschutzwettbewerben mit dem Projekt P4 (s.o.)	A	Einreichung der Wettbewerbsunterlagen	Ja	24	

Erläuterungen		
A: Maßnahmen, die innerhalb des Förderzeitraums vollständig umgesetzt werden, mit Angaben zu den im Einzelnen geplanten Fertigstellungsterminen	B: Maßnahmen, deren Umsetzung innerhalb des Förderzeitraums beginnt, deren faktische Umsetzung jedoch voraussichtlich erst nach Ende des Vorhabenzeitraums abgeschlossen werden kann,	C: Maßnahmen, deren Umsetzung innerhalb der Vorhabenlaufzeit vorbereitet wird, deren faktische Umsetzung jedoch voraussichtlich erst nach Ende des Vorhabenzeitraums begonnen werden kann (evtl. für Ihr Vorhaben nicht relevant)