



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Bachmann-Museum Bremervörde

Sanierung und Umbau der Kanzlei- und Marstallgebäude

27.11.2019 - Ausschuss für Sport und Kultur


29.11.2019 - Ausschuss für Hoch- und Tiefbau

www.lk-row.de

„caput Castorum, Residentia Archiepiscopi“



- Größte befestigte Schlossanlage im Elbe-Weser-Dreieck
- Wichtigste Residenz der Bremer Erzbischöfe
- Kanzlei ist zentrale Verwaltung für das gesamte Erzbistum
- zahlreiche Könige und Fürsten (u.a. Zar Peter d. Gr.) zu Gast
- Ort fürstlicher Hofkultur (Kunstschätze, rauschende Feste, Gartenanlagen, Ballhaus, Fechtschule, Reit- u. Rennbahn)
- Denkmal von herausragender Bedeutung



Bisheriger Stand



- geringe Priorität, da sicherheitsrelevante Mängel in anderen Liegenschaften vorrangig
- hoher Sanierungsstau im Bachmann-Museum
- komplexe bautechnische und denkmalschutzbedingte Anforderungen
- keine Berücksichtigung in Förderprogrammen
- zunehmend eingeschränkte museale Nutzung (Dachgeschoss u. 1/3 der Dauer-ausstellung gesperrt)
- Sonderausstellungsfläche seit 2015 für Besucher gesperrt
- Dauerausstellung über 25 Jahre alt, muss inhaltlich überarbeitet werden, Ausstattung veraltet

Neustart



Neukonzeption



■ **Projektstatus + Projektteam**

- Hr. Burfeind (PL), Fr. Horstrup, Hr. Dr. Hesse, Hr. Raatz, Fr. Ebenwalder, Fr. Schultz
- Bindung Kapazitäten!

■ **Baufaufgabe definieren**

- festgelegte Nutzungsbereiche
- fortlaufende Kostentransparenz und Legitimierung
- Herrichtung Depotflächen

■ **Ziele Museum**

- besucherrelevante Bereiche zusammenführen (Dauer- u. Sonderausstellungen, Veranstaltungen)
- Rückzug aus dem Gelände am Vorwerk (1 Ausstellungs- und 1 Depotgebäude)
- Zusammenführung / Verbesserung Depot

■ **Fördermittel akquirieren**

- Booklet erstellt
- Kontakte über NLD

Bisherige Arbeiten des Museums



- Dokumentation u. Inventarisierung der Dauerausstellung (828 Objekte) - Voraussetzung für Abbau der Präsentation
- Dokumentation, Inventarisierung (623 Objekte) u. Teilräumung Museum am Vorwerk
- Ausarbeitung Basiskonzept für die neue Dauerausstellung; Überprüfung durch externe Wissenschaftler
- Erstellung Raumbedarfskonzept für das zukünftige zentrale Museumsgebäude (Amtsallee 8)
- Erstellung Raumbedarf für das zukünftiges Depot zusammen mit Experten des Museumsverbandes (MVNB)



Nächste Schritte Bachmann-Museum



nach Beschlussfassungen:

- ✓ Weiterentwicklung des Basiskonzeptes für die neue Dauerausstellung (wissenschaftliche Ausarbeitung der Themen, Objektrecherche)
- ✓ Konkretisierung der Depotplanung
- ✓ Erarbeitung eines Zeitplans für die Räumung der Depotbereiche (ca. 50.000 Objekte) und Schließung des Museums
- ✓ Aufrechterhaltung des Museumsbetriebs bis zur Schließung



Nächste Schritte Gebäudemanagement



nach Beschlussfassungen:


- ✓ Abstimmungen im Projektteam (02.12.2019)
- ✓ Vorbereitung der Vergabe und stufenweise Beauftragung Projektsteuerung und Fachplaner
- ✓ nach Vorliegen Vorentwurf und Kostenschätzung erneute Vorstellung in den Gremien
- ✓ zwischenzeitliche notwendige Bauunterhaltung





Zeitplan Neukonzeption

- zzt. geschätzte Kosten ~ 14 Mio. €
- Zeitplan ~ 13 Jahre (seit 2017)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Christina Schultz

Landkreis Rotenburg (Wümme)
Amt für Gebäudemanagement,
Amtsleitung

Telefon: (04261) 983 2200

Christina.Schultz@lk-row.de

Eike Burfeind

Landkreis Rotenburg (Wümme)
Amt für Gebäudemanagement,
Projektleitung

Telefon: (04261) 983 2200

Eike.Burfeind@lk-row.de

Ellen Horstrup M.A.

Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde
Museumsleiterin, Geschäftsführerin

Telefon: (04761) 983 4602

Ellen.Horstrup@lk-row.de

Dr. Stefan Hesse

Landkreis Rotenburg (Wümme)
Vorstandsvorsitzender Stiftung Bachmann-
Museum Bremervörde

Telefon: (04261) 983 3142

Stefan.Hesse@lk-row.de