

## Projektabschlussbericht

---

# Erhebungsstelle des Landkreises Rotenburg (Wümme) für den Zensus 2022

Autor des Dokuments	Andreas Sprenger	Erstellt am	19.04.2023
Dateiname	Projektabschlussbericht		
Seitenanzahl	6	Erhebungsstelle Zensus 2022	

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
1 Einleitung.....	3
1.1 Allgemeines.....	3
1.1.1 Zweck und Ziel dieses Dokuments.....	3
1.1.2 Abkürzungen.....	3
1.2 Projektstammdaten.....	3
1.2.1 Projekttitle / Projektkürzel.....	3
1.2.2 Auftraggeber.....	3
1.2.3 Projektleiter.....	3
1.2.4 Projektteam.....	3
1.3 Lehrgänge.....	4
2 Zielerreichung.....	4
2.1 Ziele des Projekts.....	4
2.1.1 Übersicht Projektziele.....	4
2.1.2 Kennzahlen.....	5
2.1.3 Budget.....	5
2.1.4 Zeittableau.....	6

Einleitung

## 1.1 Allgemeines

### 1.1.1 Zweck und Ziel dieses Dokuments

Dieses Dokument beschreibt den Projektverlauf für das im Titel genannte Projekt. Mit dem Endergebnis des Projekts (Volkszählung) ist erst nach Freigabe der anonymisierten Daten je Landkreis durch DESTATIS im März 2024 zu rechnen.

### 1.1.2 Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
AP	Auskunftspflichtige Person
DESTATIS	Bundesamt für Statistik
EB	Erhebungsbeauftragte
EHB	Erhebungsbezirk (1 Adresse)
EHSt	Erhebungsstelle
EHU	Erhebungsunterstützungssystem
HHST	Haushaltsstichprobe (Privathaushalte)
LSN	Landesamt für Statistik Niedersachsen

## 1.2 Projektstammdaten

### 1.2.1 Projekttitlel / Projektkürzel

Bildung einer Erhebungsstelle beim Landkreis Rotenburg (Wümme) / ZENSUS 2022

### 1.2.2 Auftraggeber

Landesamt für Statistik Niedersachsen im Auftrag des Bundesamtes für Statistik

### 1.2.3 Projektleiter

Leiter der Erhebungsstelle Andreas Sprenger

### 1.2.4 Projektteam

Rolle / Rollen	Name	Mitarbeit
Leiter Erhebungsstelle	Herr Sprenger	01.10.2021 bis 30.04.2023
Stellvertreter	Herr Greif	01.12.2021 bis 31.12.2022
Mitarbeiter	Frau Röber	01.07.2022 bis 30.11.2022
Mitarbeiter	Frau Fahjen	01.08.2022 bis 30.11.2022
Schulungsbeauftragter	Herr Pfeifer	geringfügig beschäftigt 01.01.2022 – 31.12.2022

## 1.3 Lehrgänge

### 1.3.1 Digitales Fachgespräch zur Durchführung des Zensus

31.05.2021 und 01.06.2021

### 1.3.2 Modul 1

„Abschottung, Netzanbindung und IT-Ausstattung der örtlichen EHST“ am 09.06.2021

### 1.3.3 Modul 2

„Einrichtung der örtlichen EHST in Niedersachsen“ im August 2021

### 1.3.4 Modul 3

„Vorbereitung der Erhebung“ 19.10.2021 bis 21.10.2021

### 1.3.5 Schulungsleiterschulung EB

Di 18.01.2022 bis Do 20.01.2022

### 1.3.6 Modul 4

„Durchführung der Erhebung“ Mittwoch 02.03.2022, 09.03.2022, 16.03.2022 und 23.03.2022

### 1.3.7 Modul 5

„Schließung der EHST/Vernichtung von Unterlagen“ am 14.12.2022

## 2 Zielerreichung

### 2.1 Ziele des Projekts

#### 2.1.1 Übersicht Projektziele

Ziel	Erreicht	Bemerkungen	Status
Einrichtung und Abschottung der EHSt	Erreicht		beendet
Rekrutierung von EB	Erreicht		beendet
Schulung der EB	Erreicht		beendet
Durchführung der Erhebung	Erreicht		beendet
Eingabe der Daten in das EHU	Erreicht		beendet
Vernichtung der Unterlagen	Erreicht		beendet
Schließung der EHST	Erreicht		beendet

Das primäre Ziel der EHST war die Durchführung der Personenerhebung unter Mithilfe der Interviewerinnen und Interviewer, sogenannte EB, die in den Erhebungsstellen koordiniert wurden. Es wurden bis zu 160 EB rekrutiert, betreut und letztlich auch mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt. Ab dem Stichtag 15.05.2022 gingen die EB von Haustür zu Haustür an den ca. 10% ausgewählten Adressen, haben sich vorher schriftlich angekündigt, haben die Interviews durchgeführt und, wenn man eine Familie nicht angetroffen hat, einen neuen Termin vereinbart. Es war also sehr viel Logistik und Abstimmungsaufwand notwendig, um die Ergebnisse von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern einzusammeln und in die Systeme zu überführen.

## 2.1.2 Kennzahlen

### Bundesweit

Rund 11,7 Mio Personen wurden befragt

600 EHST wurden eingerichtet

Rund 100.000 EB wurden rekrutiert

### Für den Landkreis Rotenburg

17.210 Personen an 4.884 Adressen waren zu befragen

167 Sonderbereiche (z.B. Altenheime) waren anzufahren + ein Schreiben „Online-Zugang“ war abzugeben

Rund 160 EB wurden rekrutiert

91% der Personen konnten im EHU auf existent gestellt werden, der Rest verteilt sich auf „nicht angetroffen“, „nicht auskunftspflichtig“, „hat sich komplett verweigert“ bzw. „vor dem Stichtag verzogen“ etc.

Die „Online first“-Strategie hat Wirkung gezeigt, 73% aller Fragebögen wurden im Bereich des Landkreises online ausgefüllt.

Rund 3.600 Papierfragebögen wurden in der EHSt eingescannt und zum LSN nach Hannover geschickt.

## 2.1.3 Budget

Es ergibt sich folgende Kosten-Erträge-Bilanz:

Summe Ausgaben	433.700,- €
Summe Einnahmen	<u>511.094,- €</u>
Saldo	84.394,- €
	=====

Die ermittelten Zahlen bei den Ausgaben sind stichtagbezogen (14.04.2023) und stellen somit ein vorläufiges Ergebnis dar. Ferner sind einige Sachkosten (Teile von IT- und Büroausstattung) nicht abschließend abzubilden.

Insgesamt waren die Zuweisungen des Landes jedoch auskömmlich.

### 2.1.4 Zeittableau

Meilenstein	Solltermin	Erreicht am	Bemerkungen
<b>Projektstart</b>	<b>01.07.2020</b>	<b>01.07.2021</b>	<b>Das Projekt wurde um 1 Jahr verschoben, die Corona-Pandemie kam dazwischen</b>
<b>Einrichtungsphase</b>			
Abschottung/Einrichtung der EHST	31.10.2021	01.10.2021	
<b>Vorbereitungsphase</b>			
Einteilung der EHB je EB	31.03.2022	15.03.2022	
Rekrutierung der EB	31.03.2022	30.04.2022	
Schulung der EB + Ausgabe der Unterlagen	15.05.2022	30.06.2022	Das LSN hat notwendige Unterlagen nicht rechtzeitig vor dem Stichtag liefern können, daher haben sich die Schulungen entsprechend verzögert
<b>Durchführungsphase</b>			
Stichtag: Beginn der Interviews	15.05.2022	30.06.2022	Nicht alle EB konnten bereits zum Stichtag mit den Befragungen beginnen
Start Eingabe der Daten ins EHU	15.05.2022	05.07.2022	Zusätzliche Mitarbeiter für die Dateneingabe sind ab diesem Zeitpunkt eingestellt worden
Ende der Eingabe	15.10.2022	12.11.2022	Wurde kurzfristig vom LSN 2x verlängert
<b>Rückbau</b>			
Vernichtung Papiermüll	30.06.2023	10.03.2023	
Vernichtung Datenmüll	30.06.2023	10.03.2023	
Vernichtung elektronischer Daten	30.06.2023	03.04.2023	
<b>Projektende</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.04.2023</b>	