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Bachmann-Museum Bremervörde
 Sanierung und Umbau des Kanzlei- und Marstallgebäudes

 Bereitstellung geeigneter Depotflächen
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Meilensteine und Entwicklungen im Museum bis heute
Vorbereitende Maßnahmen für die Gebäudesanierung Teil 1

heute

Projektkoordinator

Museumsbetrieb

Sitzung ASK
22.11.2022

Schließung 
Ausstellung
17.05.2022

Ausstellungsbetrieb

Umlagerung und Tausch kontaminierter Kartonagen Dachboden
Räumung der Dauerausstellung

Depotplanung

Kontaminationsscreening 
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Nächste Meilensteine 
Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde
Vorbereitende Maßnahmen für die 
Gebäudesanierung Teil 2 (bis Frühjahr 24)

Nach der heutigen Beschlussfassung ab Frühjahr 2023:

 Vorbereitung u. Verpacken der Objekte Geschichte, 
Volkskunde, Naturkunde für den Auszug aus dem 
Museumsgebäude

 Einrichtung eines Interimsdepots, Start Auszug der 
Objekte aus dem Museumsgebäude

 Auszug der Schulprogramme in neue Räume 
(Ausstellung Steinzeit und 2 Aufenthaltsräume)

 Weiterführung Konzept neue Dauerausstellung

 Depotplanung 
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Nächste Meilensteine Bauprojekte
Depots: 

 nach Vertragsauflösung Depotplaner: neue Ausschreibung und Beauftragung

 Unterstützung Erkundung nach Zwischenlagermöglichkeit/Interimsdepot

Museumsgebäude:   Grundlagenforschung

 Fördergeldantrag Denkmalschutzsonderprogramm XI für die 
Grundlagenforschung wurde am 10.11.2022 mit 269.000 € vom Bund bewilligt. 
Anteilig werden 50% der Kosten von 538.000 € gefördert. Das NLD wird in 
nächster Zeit die Umsetzungsvoraussetzungen mitteilen.

 Grundlagenforscher, wie Architekt, Statik, Restauratoren und Bauforscher usw. 
(mit Denkmalschutz + NLD)

 Juristische Beratungsleistung für EU-Vergaben, Vertragsgestaltung usw. 

 Beratungsleistung zur Vorbereitung der Erarbeitung, Durchführung der EU-
Vergabe stufenweise Beauftragung Projektsteuerung

 zwischenzeitliche notwendige Bauunterhaltung
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Projekt Bereitstellung Depotflächen

Neue Vergabe Depotplaner mit 
Variantenauswahl 

(ca. Ende 2023/Anfang 2024), dann 
Planungsphase Fachplaner V

e
rg

a
b

e
n

Bauphase
~ 2025 - 2027

Voraussichtliche bauliche 
Fertigstellung!

2027

heute

Entwurfs-, Aus-
führungs- und 
Genehmigungsplan-
ung + Kosten
Sachstand Vorlage in 
Gremien

Entwurfs-, Aus-
führungs- und 
Genehmigungsplan-
ung + Kosten
Sachstand Vorlage in 
Gremien

Varianten
Sachstand Vorlage 
in Gremien

Varianten
Sachstand Vorlage 
in Gremien
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Vorbereitung 
und EU-

Vergabe PS

Projekt Museumsgebäude

Sachstand Vorlage 
in Gremien 2027
Sachstand Vorlage 
in Gremien 2027

Vergaben Fachplaner + 
Planungsphase 

Kostenschätzung + Entwurf:
nach Grundlagenklärung 

bis ca. 2027

Vergaben 
Bau

Bauphase:
~ 2029-2035

Voraussichtliche 
bauliche  

Fertigstellung!
2035

heute

Grundlagen

Sachstand Vorlage in 
Gremien bei Bedarf
Sachstand Vorlage in 
Gremien bei Bedarf

Vorauss.
Baustart
2029
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Eike Burfeind

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Amt für Gebäudemanagement, Projektleitung

Telefon:  (04261) 983 2205

Eike.Burfeind@lk-row.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Marcus Oberstedt

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Schulverwaltungs- und Kulturamt

Amtsleitung

Telefon:  (04261) 983 2600

Marcus.Oberstedt@lk-row.de

Ellen Horstrup M.A.

Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde

Museumsleiterin, Geschäftsführerin

Telefon:  (04761) 983 4602
Ellen.Horstrup@lk-row.de

Dr. Stefan Hesse

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Vorstandsvorsitzender Stiftung Bachmann-Museum 
Bremervörde

Telefon:  (04261) 983 3142

Stefan.Hesse@lk-row.de


