

## **Zeitplan für die Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms**

### **Juni 2010**

Beschluss zur Einleitung des Verfahrens

### **Juli 2010 bis Oktober 2010**

Bekanntgabe der allgemeinen Planungsabsichten, Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts (Scoping), Erarbeitung des Entwurfs zur Änderung des RROP, Erstellung des Umweltberichts

### **November 2010**

Vorstellung der Entwurfsunterlagen im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung

### **Dezember 2010 bis Februar 2011**

Beteiligungsverfahren

### **April 2011**

Erörterungstermine

### **Mai und Juni 2011**

Abschließende Beratung und Satzungsbeschluss durch den Kreistag