

Zeitplan Ausschreibungen Dienstleistungen

Stand: 06.2015

| Nr. | Abfallart | Leistung | Max. Laufzeit des bestehenden Vertrages | Leistungsbeginn | Ausschreibungszeitraum (ab Bekanntmachung) | Späteste Vergabe | Bemerkungen |
|---|-----------------------------|--|---|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Konzentrat aus Umkehrosmose | Transport / Entsorgung | 31.12.2016 | 01.01.2017 | ab 07.2016 | 30.10.2016 | |
| 2 | Sperrabfall | Sammlung / Verwertung | 30.06.2017 | 01.07.2017 | ab 12.2016 | 30.03.2017 | |
| 3 | Elektroaltgeräte | Sammlung / Übergabe | 30.06.2017 | 01.07.2017 | ab 12.2016 | 30.03.2017 | |
| 4 | Restabfall | Entsorgung / Verwertung | 15.04.2019 | 16.04.2019 | In Absprache mit Zentrale Stelle (vermutl. ab 2016) | 2017 | Gemeinsame Ausschreibung mit Lk WL, STD, HK |
| 5 | Hausabfall | Sammlung / Transport zur Behandlungsanlage | 30.06.2019 | 01.07.2019 (evtl. wie 4) | ab 07.2018 | 30.10.2018 | evtl. Kündigung zum 15.04.2019 |
| 6 | Bioabfälle | Sammlung / Verwertung | n.n. | (16.04.2019) | ab Herbst 2017 (wenn gemeinsame Ausschreibung, Abstimmung mit Lk WL) | 04.2018 (Bau Anlage berücksichtigen) | Entscheidung vor Ausschreibung Restabfall erforderlich (12.2015) |
| 7 | Grünabfälle | Betrieb Kompostierungsanlagen / Shreddern / Transporte | 30.06.2019 | 01.07.2019 | ab 07.2018 | 30.10.2018 | Entwicklung ZEKO abwarten (Genehmigung, Vertrag Remondis) |
| 8 | Problemabfälle | Sammlung / Entsorgung | 30.06.2019 | 01.07.2019 | ab 12.2018 | 30.03.2019 | |
| 9 | Altpapier | Altpapier | 31.12.2020 | 01.01.2021 | | 30.08.2020 | Wertstoffgesetz abwarten |
| 10 | Annahmestelle | Betrieb | 31.12.2021 | 01.01.2022 | | | vergaberechtlich prüfen |
| Überarbeitung Abfallwirtschaftskonzept | | | | | | | |
| | | | Bestehendes Konzept gültig bis | Neues AWK gültig ab | Überarbeitung | Beschluss | |
| | | | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 1. Halbjahr 2017 | 12.2017 | |