



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

09.04.2024

Kreisstraße 238 Borcheler Damm

Fahrbahnernuerung und Radwegsanierung

www.lk-row.de

Übersicht

Radweg-
sanierung

Fahrbahn-
erneuerung



Zeitgleiche Arbeiten
während der Herbstferien
vom 16.10. bis 30.10.2023.





Kostenübersicht Fahrbahnerneuerung

- Fahrbahnerneuerung von km 2,500 bis km 3,900
- Zweischichtig, Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht
 - Auftrag an Fa. Kemna Bau 309.393,05 €
 - Schlussrechnung 313.148,62 €
 - zusätzliche Kosten 16.365,72 €
 - Bohrkernuntersuchungen
 - Entsorgungskosten Asphalt (PAK-haltig), Fa. REMEX
 - Baukosten gesamt 329.514,34 €



Kostenübersicht Radwegsanierung

- Radwegsanierung von km 5,100 bis km 6,880
- Asphalttragdeckschicht und Asphaltdeckschicht
 - Auftrag an Fa. Gottfried Stehnke 130.935,05 €
 - Schlussrechnung 148.113,74 €
 - Mehrkosten, u.a. bei Asphalteinbau und Bodenauskuferung
 - Verbreiterung des Radweges auf 3,00 m im Bereich des Parkplatzes „Langenhörn“
 - Bereich dient als Zufahrt zu den Ackerflächen
 - Zusätzliche Kosten 1.156,53 €
 - Bohrkernuntersuchungen
 - Leitungsauskuft
 - Baukosten Gesamt 149.270,27 €

Bilder Fahrbahnerneuerung vorher



Video/Bilder Fahrbahnerneuerung Fräsarbeiten




Bilder Fahrbahnerneuerung nachher



Bilder Radwegsanierung vorher



Bilder Radwegsanierung



Bilder Radwegsanieerung nachher

