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Abstimmungsergebnis

Termin Beratungsfolge:

Ja Nein Enthalt.

25.04.2023 Schulausschuss
09.05.2023 Kreisausschuss

Bezeichnung:

Finanzierung gemeindlicher Gymnasialangebote — Bauliche Erweiterungen am Gymnasium
Sottrum

Sachverhalt:

In seiner Sitzung am 20.11.2019 (Beschlussvorlage 2016-21/0799) hatte der Kreisausschuss
beschlossen, fiur die Erweiterung des Gymnasiums Sottrum (Anbau mit Mensa,
Zubereitungskiche, Mediathek, 8 Unterrichtsraume und Nebenrdume) das Einvernehmen zur
Kostenubernahme im Rahmen der bestehenden Verwaltungsvereinbarung mit der
Samtgemeinde Sottrum zu erklaren. Seinerzeit wurden die Gesamtkosten auf ca. 5.743.200,00
€ geschatzt, die in voller H6he Ubernommen werden sollten und auch in den Haushaltsplanen
der Jahre 2018 bis 2021 veranschlagt wurden.

Inzwischen ist die Baumalnahme abgeschlossen, wobei festgestellt wurde, dass die
prognostizierten Kosten vor dem Hintergrund der allgemeinen Kostenentwicklung der letzten
Jahre nicht gehalten werden konnten. Tatsachlich hat die Erweiterung der Schule nun Kosten in
Hohe von 6.205.861,59 € verursacht. Die Mehrkosten betragen somit 462.661,59 € und
entsprechen einer Kostensteigerung von ca. 8%.

Es wird empfohlen, die zusatzlichen Mittel mit dem Haushalt 2024 bereitzustellen.

Beschlussvorschlag:

Fur die Ubernahme der endgiiltigen Baukosten der Erweiterung des Gymnasiums
Sottrum Uber 6.205.861,59 € wird das Einvernehmen erklart. Mit dem Haushalt
2024 sind zusatzliche Mittel i. H. v. 462.700,00 € bereitzustellen.
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