

## **Zeitplan für die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms** (Stand: Februar 2013)

### **März 2013**

Beschluss zur Neuaufstellung des RROP durch Kreisausschuss

Förmliche Einleitung des Verfahrens durch Bekanntgabe der allgemeinen Planungsabsichten  
→ Frist zur Abgabe von Stellungnahmen zu den Planungsabsichten bis Juni 2013

### **Mitte 2013 bis Mitte 2014**

Erarbeitung des Entwurfs eines neuen RROP  
Erstellung des Umweltberichts (evtl. extern)

### **Herbst 2014**

Vorstellung der Entwurfsunterlagen im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung

Anschließend Druck des Entwurfs für das Beteiligungsverfahren

### **Ab Januar 2015**

Beteiligungsverfahren, öffentliche Auslegungen, Erörterungstermine und Abstimmungen

### **Dezember 2015 oder März 2016**

Satzungsbeschluss Kreistag