

## **Zeitplan für die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms** (Stand: ~~Februar 2013~~ **September 2014**)

### **März 2013**

Beschluss zur Neuaufstellung des RROP durch Kreisausschuss

Förmliche Einleitung des Verfahrens durch Bekanntgabe der allgemeinen Planungsabsichten  
→ Frist zur Abgabe von Stellungnahmen zu den Planungsabsichten bis Juni 2013

### **Mitte 2013 bis Mitte 2014 **Frühjahr 2015****

Erarbeitung des Entwurfs eines neuen RROP  
Erstellung des Umweltberichts (~~evtl.~~ extern)

### **Herbst 2014 **Mai 2015****

Vorstellung der Entwurfsunterlagen im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung

Anschließend Druck des Entwurfs für das Beteiligungsverfahren

### **Ab Januar 2015 **Ab Juli 2015****

Beteiligungsverfahren, öffentliche Auslegungen, Erörterungstermine und Abstimmungen

### **Dezember 2015 oder März 2016**

Satzungsbeschluss Kreistag