Landkreis Rotenburg (Wimme)

Sanierungskonzept Engeo

Gymnasium Bremervorde & Berufsbildende Schulen Bremervorde






Phase | V4 Phase 7

0172014 Eaiurdmiuuhoncnirum 0872015 Bavbeginn 05/2018-07/2017 12017 - 152018 Neubau BS | BA I + Hementrale mit Trafostahionen
LEGENDE P Engang Bestond 08-10/2015 Gelandearbeiten/Anpassung Wall a Anschiuss aller Nev- und Bestandsbouten an neue Heimentral
[> Engang wahrend Bauphase [provisorich) 06/2015 - (/2018 Neubou B5 | BA | {Holz- und Farblechni] Sommerfesien 2017 Umazug Gymngsium Weihnachtsferien 2018 Umzwg BS | [Fahrzeug- und Metaltechnik, Lehver, Schulletung/
B Engang Endaustand Osterfenen 2018 Umawg B3 | (Holz- und Farblechnik] 07 - 1072007 Abbrech Bestand Gymnasium Verwdfung, dllg. Untemichi, Krperpfege, Emahrung, Technkerschule)
(472018 Abbruch Bestand BS | Halle Holz- und Farbiechnik]

Abbuch der bestehenden Jportanioge auf dem Gelande

01 -022006 Abbrech Bestand BS | [Farb-, Fohrzeug- und Metalitechnik,
Computemaume, Kell hoss exklusive Hebeanloge)

Phase 4 / Phase J / Phase 7
03/2018- 03/201% Neubau BS I+ gemeinsamer Eingangsberzich B Il und WS 06/2019 - 06/2020 Neubau WS und Tedbereich Tiefgarage: (R/2070- 07/2021 Neubau BS | BA W {Kanfine, Bau- und Elekirotechnik, Rest Holrtechnik] 0112022 Endrustand neves Schulzenium
+Teilbereich Tiefgaroge Phingstferien 2020 Umzug W3 08/2021 Umazug B3 | {Kanfine, Bou- und Bekirotechnik, Rest Hotztechnik]
Osterfefien 2019 Umzug BS 1l bew. Umeug Elekirotechnik in Bestand Boutechnik 07 - DB/ Abbruch Bestand W3 und Telbereich Schulstrafe 07 - 1072021 Abbruch Bestand BS | (Karfine, Bautechnik, Rest SchubiroBe und
04-05/2019 Abbruch BS | Rest Metaltechnik, Lehrer, Schulleteng/Verwaltung, Engang Tumhale]
Bektrotechni, K5 Klassen Fahreugtechnik, komplette 85 1| 11- 1272021 MNeubau Engangsbereich Tumhalle

und Telbereich SchulstraBie

Quelle: Internet, Landkreis Deggendorf
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Zeitstrahl SanKonzEngeo

Ausschuss fiir Hoch und Tiefbau
Empfehlung zur Mittelbereitstellung
Kreistag
Beschluss zur Mittelbereitstellung
Amt 15
Ausschreibung
Amt 40 Amt15
Erarbeitung Raumprogramm Ausschreibung Architekt/ Totaluntemehmer
Amt 15 Kreisausschuss
Vergabe Gutachter Vergabe
Schulausschuss Architekt/Totalunternehmer Architekt/Totalunternehmer
Beschluss Raumprogramm Start Planung Ausfiihrungsplanung, Vergabe, Vorbereitung Bauausfuhrung
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2. Apﬂ:' 016 Kreistag Amt 63 / Stadt Bremervorde Baubeginn
Beschluss Genehmigungsphase (Bauantrag/ggf. B-Plan)
Amt 15 Klarung Architekt/Totalunternehmer
Beschaffungsvariante (klassisch, GU, TU); Finanzmodell Antrag zur Anderung B-Plan(evtl), Bauantrag
Schulausschuss Schulausschuss
Beschluss Neubau od. Sanierung Beschluss Bauprogrammy/Planung




Landkreis Rotenburg (Wimme)

Sachstand im Projekt SanKonzEngeo

Projektplanung 2016

-

KW 16 (20. April 2016): ##

SanKonzEngeo

AKTIVITAT THTRAUME
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"Kick-Off" SanKonzEngeo

Konzeptionierung und Festlegung des Vergabeverfahrens

Klirung der Rahmenbedingungen, Abstimmungen

Vorbereitung der Teilnahme - und Bewerbungsbedingungen

Erarbeitung der Leistungsbeschreibung

Vorbereitung Bekanntmachung

Bekanntmachung/Beginn Bewerbungsphase

Auswahl der Bewerber
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Frist zur Abgabe eines Angebotes
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Vorstellungsgespriache mit anschlieBender Verhandlung
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Frist zur Abgabe des finales Angebotes
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Auswertung Bieterprasentation und Angebote
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Vergabe "SanKonzEngeo" und ggf. Vertragsverhandlung
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Ansprechpartner/in

=Christina Bonke
=christina.bonke@lk-row.de
=Telefon: 04261/983-2200
»Telefax: 04261/983-2209



